
BIMx・STEP図での「見える化」工程

・STEP1  掘削状況

Ｈ29年2月下句

・STEP2　 杭頭処理(CC-HA通り)

Ｈ29年4月下句

・STEP3　 基礎・地中梁ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

Ｈ29年6月下句

・STEP4　 基礎・地中梁埋め戻し

Ｈ29年6月下句

・STEP8  軌道桁架設 ・STEP7  プラットホーム桁架設 ・STEP6  軌道床足場組立て ・STEP5  コンコーススラブ打設

Ｈ29年12月下句 Ｈ29年11中句 Ｈ29年10月中句 Ｈ29年8月中句

・STEP9  プラットホーム打設 ・STEP10 　屋根組立て ・STEP11  屋根仕上げ ・STEP12  竣工

図.1　建物全景パース 図.2　支承内部鉄筋収まり検討パース 図.3　断面パース 図4.　足場設置計画パース

Ｈ29年1月下句 Ｈ29年2月上句 Ｈ29年3月上句 Ｈ29年6月下句

BIMxを用いて施工計画の検討


