

# 既存設備・電気の見える化

## 先行天井解体

- 既存の天井裏の設備・電気の改修のために、先行で天井下地・ボードを解体し、容易に着脱可能な白シートに変更依頼あり
- 「改修工事に伴う活きた電気・設備近傍作業の対策計画」を作成し、先行改修決行。

## SP発報発生

- 既存範囲での防火戸改修の際に、既存スプリンクラーを発報させる事故発生
- 上記の事故の原因の大きな要因として、「天井白シートにSPが隠ぺいされる」事象発生

## 現場の見える化

- 現地の床・天井白シート部分にそれぞれ既存・新設の機器を明示する
- スプリンクラーに限らず、破損することで稼働中の病院の運用に支障のあるものすべてを明示する(火報・監視カメラ・PHSアンテナなど)