


(LINEの仕事版のようなもの)
(携帯アプリ対応)



「TASK」機能を開発し活用する



竹中) 吉田 智憲

タスク: 新社員さん

EV前の予定表、テープ貼りでなく、クリアファイルを貼り付け、それに入れるよう見栄え工夫してください。

ステータス: 【未対応】

依頼者: @竹中) 吉田 智憲

担当者: @竹中) 王 博涵 @竹中) 白石 みゆき @竹中) 関 郁哉 @竹中) 有田 恭輔 @竹中) 柳井 智賀

期限: 2022/09/27(火) 23:59:59

https://task.direct4b.app/?domain_id=959372691406594048&task=2a6477b2f089e6



是正指示をdirect
TASK機能に登録

direct TASK画面

ステータス



未対応 0



新社員さん EV前の予定表、テープ貼りでなく、…
期限:2022/09/27 23:59
竹中) 吉田 智憲
OM計画_職長会(97) 竹中) 王 博涵 他4名

対応中 0



新社員さん EV前の予定表、テープ貼りでなく、…
期限:2022/09/27 23:59
竹中) 吉田 智憲
OM計画_職長会(97) 竹中) 王 博涵 他4名

対応済 0



新社員さん EV前の予定表、テープ貼りでなく、…
期限:2022/09/27 23:59
竹中) 吉田 智憲
OM計画_職長会(97) 竹中) 王 博涵 他4名

完了

今日の成果 1



新社員さん EV前の予定表、テープ貼りでなく…
完了日時:2022/09/27 09:09
竹中) 吉田 智憲
OM計画_職長会(99) 竹中) 王 博涵 他4名

進捗状況に応じて
自分で「ステータス」を変更

ステータス変更を行うことによる、是正業務状況の見える化が行える



指示者

対応中 4

皆様、タスクの未対応、対応中に期限切れが散見されま…

本日期限 2022/09/27 23:59 竹中)藤田 邦裕
OM計画_職長会(99) 竹中)吉田 智憲

左官屋さん、打ち継ぎ部、ケレン工事が残らな…

竹中)藤田 邦裕
OM計画_職長会(99) 竹中)山中 啓輔

【指示者の声】

- 自分の依頼した**タスクが一目でわかる**
- 利用者の**進捗状況を確認できる**
- 進捗に応じて対応者への**適切な支援ができる**
- **業務振り分けの均等化**に有用



対応者

対応中 3

山中さん 16F西工区配筋検査 片山さん B1F1工区配…

期限:2022/09/29 13:13 竹中)吉田 智憲
OM計画_工事G(29) 竹中)片山 晴大 他1名

皆様、タスクの未対応、対応中に期限切れが散見されま…


本日期限 2022/09/27 23:59 竹中)藤田 邦裕
OM計画_職長会(99) 竹中)吉田 智憲

佐藤さん ダンパーのメーカーを現場に来ても…

期限:2022/09/30 11:22 竹中)陳 雨青
OM計画_工事G(29) 竹中)佐藤 光

【対応者の声】

- **期限が分かりやすく明記**されている
- 自分のタスクと**優先順位が一目でわかる**
- **計画性を持って業務**を行うことができる



依頼者

作業者

竹中) 陳 雨青

タスク: 小林さん、比嘉さん
朝顔下部の隙間にいつものネット巻き巻きをいれてください。
落下物が仮囲外部へ出ます!!
よろしくお願ひ致します。
ステータス: [未対応]
依頼者: @竹中) 陳 雨青
担当者: @竹中) 小林 裕希 @ハシアキ)比嘉 景明
期限: 2022/09/27(火) 23:59:59
https://task.direct4b.app/?domain_id=959372691406594048&task=2a6735ae240974



既読15+
9:59

【チャット機能との連動】

- チャット機能と連動し一方通行の指示ではなく、**円滑なコミュニケーション**が取れる
- **対話による**対応方法や対応期限の**適切な変更等**を行うことができる。