



経営首脳者安全衛生巡回指導



店社安全衛生パトロール（月例）

巡回月日	平成 27 年 9 月 7 日	時間	～	作業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・ブロックコンクリート打設、転置、型枠組立及び脱型 ※作業ヤードを半環に閉めておきますので声かけをお願いします。 ※保護員の配置がされておりました。 ※引続きお願いします。 	進捗率 (96)
工事名	富泊港(鬼船港区)南防波堤改良工事【稚内開建】					

NKYミーティング 日報

作業内容	人数	作業時間	作業状況
ブロック打設	15	10:00~12:00	作業完了
転置	10	13:00~15:00	作業完了

現場巡視報告書（週2回）