
既存天井解体・白シート設置
コメント
・当日の緊急連絡先を右記とする。
・20(土)に解体工事、21(日)に白シート設置工事を行う。
・作業時間は両日とも13：00～18：00とする。
・緊急撮影が発生した際は、緊急連絡先に連絡、もしくは、現地作業員に声かけしてもらい、
撮影する。
・作業開始前と完了後に防災センターに声掛けする
また、①当直技師（3947）②当直師長（3274）
③中央機械室（ｴﾈｾﾝ）(3216)への連絡も行う。
・通行止めができないので、ホコリ養生を完全には

できない、作業後に確認を施設課担当にお願いしたい
・心カテ動線部分については、緊急撮影以外の通行に

ついては迂回をお願いする。

該当工事期間： 2016年 8月 20日 ～ 2016 年 8月 21日

考えられるリスクの抽出（該当に○をつける） 対策 影響 問題発生時の対処 確認者 協力会社
□電気関連

電線管(鉄管)の破損
分電盤の破損
キュービクルの破損

○ ｹｰﾌﾞﾙ(強電)の破損 解体時の合番 ｹｰﾌﾞﾙを切断及びﾌﾞﾚｰｶのﾄﾘｯﾌ 切断ヶ所での接続とﾌﾞﾚｰｶ再投入 坂田 佐電工
○ ｹｰﾌﾞﾙ(弱電)の破損 解体時の合番 ｹｰﾌﾞﾙを切断する 切断ヶ所での接続 坂田 佐電工
○ 自火報の破損 解体前にﾍｯﾄﾞを外す 感知器破損及び発報の恐れ 問題発生前に対策をしておく 坂田 佐電工

□空調関連
冷媒配管の破損
排水管の破損
計装管の破損
冷温水管の破損
ダクトの破損
機器の破損

□衛生関連
○ スプリンクラーの破損 SPヘッド保護カバー養生、ｱﾗｰﾑ弁閉止 SPが破損し、漏水する 配管が折れた場合は復旧する 高橋 三機・須賀JV

給湯管の破損
排水管の破損
給水管の破損
医ガス配管の破損
純水配管の破損
都市ガス配管の破損

□その他 （改修工事対象外）
サーバーの破損・停止
PHSアンテナの破損・停止
無線LANアンテナの破損・停止
LANハブBOXの破損・停止
操作盤・PC等機器の破損・停止

※計画書作成対象工事 ： 撤去・停止・盛替のできない電気・設備の近傍での作業で、被害が甚大になるおそれのある工事
※ 添 付 書 類 ： 詳細計画は、別紙で計画図を添付する
【回覧ルート】 店 → 施工協力会社 → 店 → 佐賀大学施設課

↘ 設備・電気 ↗ ↘ 設備・電気
※該当エリアを塗りつぶす

改修工事に伴う
活きた電気・設備近傍作業の対策計画

佐賀大学施設課 店 設備 電気

長野
上野
山田

確認日

7/22 景山
確認日

7/22 上床
確認日

7/22 坂田
確認日

7/22

提出日： 7月22日

緊急連絡先 20(土) 21(日)

施設課 上野
2715

上野
2715

施工者

建築 景山
2882

西村
2806

電気 坂田
2811

---

機械 上床
2816

上床
2816




